

গ. প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			প্রকল্পের ধরণ	প্রকল্প অর্থায়নের উৎস	সর্বশেষ অবস্থা
			জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	২০টি জেনারেল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০)	অনুমোদিত	২৩,১৭৮.০৩	-	২৩,১৭৮.০৩	বিনিয়োগ	জিওবি	ডিপিপি প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরে হতে নকশা গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরন করা হয়েছে, সংশোধিত ডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি।
২।	বাংলাদেশ সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	অনুমোদিত	১০,৯০২.৬৮	-	১০,৯০২.৬৮	বিনিয়োগ	জিওবি	ডিপিপি প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরে হতে নকশা গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরন করা হয়েছে, সংশোধিত ডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি। তবে খসড়া ডিপিপি দেয়া হয়েছে, যা এ অধিদপ্তরে পরীক্ষাধীন আছে।
৩।	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (নভেম্বর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	অনুমোদিত	৮১৪১.১৪	-	৮১৪১.১৪	বিনিয়োগ	জিওবি	বিগত ০১/০৯/২০২০ তারিখে এ অধিদপ্তর হতে ডিপিপি অনুমোদন করে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।