

খ. চলমান প্রকল্প:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			প্রকল্পের ধরণ	প্রকল্প অর্থায়নের উৎস	সর্বশেষ অবস্থা
			জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট প্রকল্পিত ব্যয়			
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	অনুমোদিত	১৪,৭২৯.৮২	-	১৪,৭২৯.৮২	বিনিয়োগ	জিওবি	চলমান। ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির করা হয়েছে।
২।	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার 'ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	অনুমোদিত	৭,০৮২.৯৬	২৮,১০৩.২৬	৩৫,১৮৬.২২	বিনিয়োগ	ইডিসিএফ (কোরিয়া) ও জিওবি	অনুমোদিত। প্রকল্প পরিচালক (১ জন) ও উপ প্রকল্প পরিচালক (১ জন), সহকারী প্রকল্প পরিচালক ৩ জন, সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট ১ জন, সহকারী প্রোগ্রামার ১ জন, হিসাব রক্ষক ১ জন নিয়োগ করা হয়েছে।
৩।	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালনা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫)	অনুমোদিত	১২১২৫৪.৮৬	-	১২১২৫৪.৮৬	বিনিয়োগ	জিওবি	৮/১১/২০২০ তারিখে পরিচালক (ভূমি রেকর্ড) কে অতিরিক্ত দায়িত্বে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।